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Ontwerp van twee energiezuinige 
kasconcepten
Iteratief proces van rekenen en discussieren aan de hand van Kaspro
2Referaat
Het Greenportkas II concept zou de volgende stap worden in de energiebesparing in de glastuinbouw, onder meer 
door gebruik te maken van gecoat diffuus dubbel glas. Dit nieuwe kasconcept, bedoeld voor de teelt van tomaten, is 
voorafgaande aan de bouw uitgebreid geëvalueerd. De consequenties van combinaties van bepaalde innovaties zijn in 
een iteratief proces doorgerekend met Kaspro en bediscussieerd met de ondernemer. Dit heeft geleid tot een veel beter 
uitgedacht systeem. De bouw van dit concept kon echter niet doorgaan. Vervolgens is de ontwikkeling van een ander 
kasconcept met een vergelijkbare innovatie (de ID kas) ondersteund met het zelfde iteratieve proces. Dit heeft bijgedragen 
aan het uiteindelijke ontwerp van de kas en de ontwikkeling van een monitoringsplan. 
Abstract
Greenportkas II was a new greenhouse concept for further reduction of the energy use in protected tomato cultivation by 
the use of coated double glazing. This new concept was aimed at the production of tomatoes. It was thoroughly ex ante 
evaluated through an iterative process with Kaspro calculations and discussions with the grower before the construction 
of the greenhouse started. This led to a better system lay-out. However, this concept could not be built. Subsequently, 
another innovative greenhouse concept was ex ante supported with similar calculations and discussions. These activities 
contributed to the design and building of this new concept: the ID greenhouse. A plan for the monitoring of the energy 
performance of this new tomato greenhouse was written.
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51 Inleiding
In het project “Greenportkas Venlo I” is een energiezuinig teeltsysteem toegepast (Gieling et al. 2010; Verkerke & Derckx, 
2009). De teler had het plan om in een nieuw te bouwen demokas van 2000 m2 (Greenportkas II) een volgende stap in 
energiebesparing te zetten. Hiervoor moesten diverse innovaties geïntegreerd worden in één systeem: o.a. nieuwe extra 
grote gecoate dubbelglazen ruiten en nieuwe technieken om vocht af te voeren. Qua ontwikkeling zou Greenportkas 
II de volgende stap in de integratie van energiezuinige systemen zijn door toepassing van (1) ontvochtiging door 
gecontroleerde inblaas van naverwarmde buitenlucht in beter geïsoleerde kassen (Het Nieuwe Telen); (2) Gebruik van 
isolerend kasdekmateriaal: Dubbel glas verhoogt de isolatiewaarde van een kas zeer sterk. Door het coaten van het glas 
is de lichttransmissie verwaarloosbaar minder dan dat van enkel standaard glas en (3) Nieuwe vormen van belichting en 
assimilatiebelichting door toepassing van LED lampen.
1.1 Iteratieve rekenexercities Greenportkas II
Voor de ontwikkeling van de Greenportkas II zijn de energie prestaties van verschillende projecten, waaronder ook 
Greenportkas I, onderling vergelijkbaar gemaakt door alle energiestromen terug te rekenen tot inzet van primaire 
energie. Hiervoor is gebruik gemaakt van het simulatieprogramma Kaspro. Om te beginnen is de energiebesparing van 
het Greenportkas II concept berekend op basis van het eerste idee van de ondernemer. De aanvankelijk voorgestelde 
systeemopbouw van de Greenportkas II was een volledig LED belichtingssysteem met 50% tussenlicht, een dubbel kasdek 
met 4 x AR coating, ontvochtiging met buitenlucht, een enkelvoudige scherminstallatie met een doek om de lichtuitstoot 
te beperken en een aangepaste klimaatregeling op het gebied van de vocht en minimumbuisregeling. Dit bleek een 
besparing ten opzichte van de Greenportkas I van 28% op te leveren. 
Deze uitkomst is bediscussieerd met de ondernemer en met de energie coördinatoren van Kas als Energiebron. Deze 
discussies leidden tot geleidelijke aanpassingen in de bouwplannen, die vervolgens door het onderzoek opnieuw werden 
doorgerekend. Vervolgens is in diverse feed back loops de in dit onderzoek gegenereerde kennis besproken met de 
ondernemer, waarna nieuwe rekensessies volgden. De uiteindelijke configuratie voor Greenportkas II is dus ontstaan in 
een iteratief proces van rekenen en discussieren met alle betrokkenen. Deze samenwerking was uniek en heeft tot een 
veel beter doordacht concept geleid. Greenportkas II zou een combinatie worden van elementen uit Het Nieuwe Belichten 
& Het Nieuwe Telen, een dubbeldek met 4 x AR coating, zonder koeling en een verschuiving in de teeltperiode. De 
besparing op elektriciteit was 70% ten opzichte van Greenportkas I. Op de benodigde aanvullende warmte zou in termen 
van primaire energie niet worden bespaard, omdat er geen warmte (als restproduct van de koudeproductie) en minder 
overschot van lampwarmte beschikbaar zou komen. In absolute termen zou er in het Greenportkas II concept wel ca. 25% 
minder warmte worden gebruikt dan in de Greenportkas I (Bijlage 1, Kempkes et al. 2011). 
Van de hulpmiddelen die ’s zomers in Greenportkas I werden gebruikt (om de “Venlose nachten” te koelen zodat de CO2 
in de kas kan blijven, de avonden zijn in deze regio veel warmer dan in het Westen van het land) werd de verneveling wel 
ingepland, maar de koeling met LBK’s niet. Er zou in de plaats daarvan worden geëxperimenteerd met het aanpassen van 
de plantbelasting om het effect van de mechanische koeling met LBK’s te vervangen. De voornachtverlaging wordt gezien 
als een generatieve actie. Dit zou in theorie ook met een andere (lagere) plantbelasting bereikt kunnen worden, wellicht 
in combinatie met een hogere EC. In het nieuw gekozen ontwerp werd in principe gekozen voor minimale belichting met 
traditionele SON-T lampen. Dit alles bij elkaar gaf tot 72% minder elektriciteitsgebruik en 5% meer warmtevraag, beide 
gerekend ten opzichte van de Greenportkas I. Dit resulteert in een besparing op primaire brandstof van 54%, maar in het 
eerste teeltjaar zou door het uitvallen van de belichting de energiebesparing op primaire brandstof zelfs oplopen tot 68%. 
Dit systeem, waarin verschillende energiezuinige componenten geïntegreerd zijn, is dus op basis van de voorafgaande 
KASPRO simulaties in potentie veel energiezuiniger dan de achterliggende componenten. Zo zou Greenportkas II uiteindelijk 
ten opzichte van Het Nieuwe Belichten een aanzienlijk lagere elektriciteitsbehoefte hebben. 
6Dit project was een logische volgende stap op de Greenportkas I en paste in de stappen die de teler wilde maken 
richting steeds energiezuiniger en duurzamere productiesystemen. Vanuit de kennisinstelling is er op aangedrongen dat 
de innovatie geleidelijk en meer in weloverwogen deelstappen zou verlopen dan oorspronkelijk het plan was. Er is daarom 
eerst een proefstukje met nieuw glas gelegd in Greenportkas I en er is uitvoerig gerekend met KASPRO aan het nieuwe 
glas en de gevolgen daarvan op het kasklimaat en energiegebruik. Hierdoor groeide, samen met de kennis over de kansen 
en bedreigingen van de innovatie, ook het vertrouwen tussen de stakeholders en de betrokken kennispartijen, waardoor 
het consortium voor Greenportkas II gevormd kon worden. 
In dit project zouden de kennis en ervaring die in eerdere projecten is opgedaan samenkomen: (1) de teeltmonitoring in de 
Greenportkas I (Gieling et al. 2010; Verkerke & Derckx 2009); (2) de desk study naar de kansen van dubbel glas in opdracht 
van Scheuten BV (niet openbaar); (3) de desk study “Nieuw kasdek voor Het Nieuwe Telen” (Poot et al. 2010), (4) de 
resultaten uit de proef met de VenLowEnergy Kas bij het IDC te Bleiswijk (Kempkes & Janse, 2013) (5) Het Nieuwe Belichten 
(Dueck et al. 2012), en (6) de doorrekening van het “Energieplan Greenportkas II” met KASPRO (Kempkes et al. 2011). 
De uitgangspunten waren het toepassen van het nieuwe dubbelglas, minimaal belichten met bestaande SON-T lampen en 
efficiënte ontvochtiging met behulp van buitenluchtaanzuiging via de gevels. Een minimumbuis zou slechts sporadisch 
worden ingezet. Er zou een strategie ontwikkeld worden om dit teeltplan te doen slagen. 
1.2 Doelstelling Greenportkas II
•	 Technische Doelstelling: Tomaten telen in een demokas van 2000 m2, met de volgende technische aanpassingen: 
Dubbelglas diffuus, buitenlucht aanzuiging, max 50% van standaard belichting met SON-T, minimale inzet groeibuis 
en geen mechanische koeling. 
•	 Energie doelstelling: 70% minder elektriciteitsvraag bij een vrijwel gelijke warmtevraag als in Greenportkas I (54% 
besparing op primaire energie).
•	 Teeltdoelstelling: met gewasmanagement de effecten van (mechanische) koeling op het gewas te vervangen en 
met het gereduceerde aanbod van assimilatielicht zo beperkt mogelijke negatieve gevolgen voor de productie te 
bewerkstelligen.
•	 Impliciete doelstelling: Het tot realiteit brengen van een toekomstbeeld, door te laten zien dat energie innovaties 
in de glastuinbouw mogelijk zijn door een samenwerking van teler, kennisinstelling en een consortium van 
toeleveranciers. 
71.3 Vergelijking VenLow Energy kas en Greenportkas II
De VenLowEnergy kas en de Greenportkas II verschillen in de volgende aspecten:
•	 In Greenportkas II zou uiteindelijk maximaal 50% van de gebruikelijke (in Greenportkas I) SON-T lampen worden 
geïnstalleerd, in combinatie met een verduisteringsscherm. 
•	 Greenportkas II zou de nieuwste dubbele ruiten krijgen (3 + 3 mm dik, formaat 158.5 x 298.5 cm, met een 
hemisferische transmissie van 82% en een u waarde van 2.7) en een slankere nokconstructie dan in het IDC, waar 
3+3 mm dikke ruiten met een transmissie van 79% zijn toegepast. Deze nieuwe ruiten zouden worden uitgevoerd 
in diffuus glas, daarvoor zou de low-emission coating worden ingeleverd.
•	 De afwijkende afmetingen van de ruiten zorgen ook voor afwijkende padbreedte: deze zou breder worden dan 
normaal.
•	 Greenportkas II zou veel grotere luchtramen krijgen van minimaal een halve ruit, zowel voor luchten als voor 
tegenluchten; naar verwachting waren de op het IDC aangelegde ruiten te klein om voldoende te kunnen ventileren.
•	 Een van de te onderzoeken knelpunten zou het vochtafvoeren uit de kas zijn, want tegen dit glas zal weinig 
condensatie optreden. Voor het systeem van vochtafvoer in Greenportkas II zou samen met fa. Vostermans 
nagegaan worden, welke resultaten al toegepast konden worden uit het parapluplan Buitenlucht. De op het IDC 
toegepaste regain unit zou niet worden aangelegd en er kwamen minder slurven. 
•	 In Greenportkas II zouden geen LBK’s voor bovenkoeling en verwarming en verneveling worden geïnstalleerd. 
In de regio Noord-Limburg treden in de zomer vaak hoge temperaturen op. Daarom zijn deze hulpmiddelen in 
de Greenportkas I tot volle tevredenheid geïnstalleerd. Maar deze hulpmiddelen zouden niet ingezet worden in 
Greenportkas II, om nog minder energie te gebruiken. Er moest een strategie worden ontwikkeld waarbij via 
plantbelasting en gewasmanagement gestuurd kon worden. 
•	 Greenportkas II zou als een commercieel tuinbouwbedrijf gerund worden.
•	 In Greenportkas II zouden cocktailtomaten worden geteeld voor de Duitse consument. In het IDC project zijn grove 
trostomaten (‘Komeett’) geteeld. In 2010 zijn er komkommers geteeld.
•	 Greenportkas II zou als een regionaal aansprekend innovatiedemo gaan functioneren in het kader van Interreg 
project High-Tech Greenhouse 2020.
De overeenkomsten en verschillen met de VenLowEnergy kas zijn samen op het IDC vastgesteld
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92 Uitgevoerde werkzaamheden
2.1 Werkzaamheden Greenportkas II
Er is na de doorrekening van het concept intensief overleg geweest tussen de ondernemer en Wageningen UR Glastuinbouw. 
Er zijn nog enkele what if berekeningen doorgevoerd over de opzet van de kas. Over sneeuw en het afsmelten is uitgebreid 
gesproken. Hierover is een creatieve sessie georganiseerd, waarvan de resultaten zijn gerapporteerd voor de Venlow 
energy kas - proof of principle (Kempkes & Janse, 2013). Er is ook intensief overlegd met kassenbouwers, de gemeente 
en met partners in het project HighTech Greenhouse 2020, omdat een deel van dit Interreg project als demo in de nieuwe 
Greenportkas II zou plaats gaan vinden. Maar deze ontwikkelingen werden doorkruist omdat de Greenportkas II niet 
gebouwd kon worden. 
2.2 Iteratieve rekenexcercities ID kas
In dezelfde periode dat er nog werd gerekend aan de Greenportkas II, werd er een ander vergelijkbaar innovatief concept 
ontwikkeld: de ID kas, waarbij een belangrijk verschil met de Greenport II kas is dat hier geen belichting zal worden 
toegepast. Voor deze innovatie is besloten dezelfde iteratieve rekenexcercities toe te gaan passen. Er zijn hiervoor totaal 
vijf creatieve sessies georganiseerd, aanvankelijk samen met de Greenportkas II, maar later alleen met de ID kas. Het 
doel was om, net als bij de voorbereidingen van de Greenportkas II, te sparren en doorrekeningen vooraf te maken over 
de keuzes die men kon maken in de aanloopfase, dus voordat de kas gebouwd werd. 
1e sessie, 22 november 2011 - Een verkennend gesprek werd gevoerd in Wageningen, waarbij de twee concepten 
Greenportkas II en ID kas met elkaar vergeleken werden. 
2e sessie, zomer 2012 - Bij een bezoek aan de Venlow energy kas is het concept van deze kas besproken. Drie 
aandachtspunten hierbij waren het kasdek, de transmissie van het glas en de kasluchtontvochtiging. T.a.v het kasdek 
ging de discussie over effect van AR coating, het diffuus maken van glas, hoe glas schoon te maken / te houden en de 
effecten van wel of geen low-emission coating. Vooral duurzaam schoon houden van een diffuus kasdek leverde een ruime 
discussie op. Aan de hand van de berekeningen voor Greenportkas II (wel/geen low-emission coating) is het lichtverlies 
ten opzicht van opbrengsten onderzocht. Ook de verlaging van de transmissie door het diffuus maken is ter sprake 
gekomen. De conclusie neigde naar het inruilen van de low-emission coating voor een diffuse laag waarbij uitruil van deze 
twee de transmissie ten opzichte van het huidige Venlow glas geen verlaging van de transmissie zou opleveren. Over de 
ontvochtiging is de werking van buitenluchtaanzuiging en het wel of niet voorverwarmen besproken.
3e sessie, herfst 2012 - Ontvochtiging en de verwarming in de slang waren de gespreksonderwerpen. De 
slangverwarming met daarbij als doel kleine temperatuurverschillen over de slang creëren is besproken aan de hand 
van eerste meetresultaten, opgedaan in de Venlow Energy kas. Daarnaast is er uitgebreid stil gestaan bij de benodigde 
ontvochtigingscapaciteiten. Daarbij is naast de in de Venlow energy kas gebruikte verdampingsmetingen ook nog naar 
de eigen metingen van prodrain/gift gekeken en zijn de drain metingen bekeken om hier meer gevoel bij te krijgen. Het 
beoogde ontwerp heeft een andere opstelling van de luchtramen. Er is besproken hoe luchtingscapaciteit te bepalen en 
te vergelijken met die van andere kassen.
4e sessie, voorjaar 2013 - Op vrijdag 19 april 2013 ’s is middags een proefkas van het ID kas concept bezocht en is 
het gehele plan nogmaals in alle details bediscussieerd.
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5e sessie, zomer 2013 - Omdat het kasontwerp meer definitieve vorm had gekregen wilde men het geplande verwarming/
ontvochtigingssysteem in de mengkamer nog eens tegen het licht houden. De keuze om ook koeling in te kunnen zetten 
is hierbij uitgebreid besproken, ook omdat het experiment zoals dat zomer 2012 in de Venlow Energy kas is uitgevoerd 
weinig zoden aan de dijk zette. Wel was duidelijk dat de capaciteit hoger wordt en de LBK meer capaciteit heeft dan in 
de Venlow.
11
3 Uitkomsten voor de ID Kas
Aan de hand van Kaspro berekeningen zijn afwegingen gemaakt over het type glas, de keus voor het type diffuus kasdek, 
de ontvochtiging met buitenlucht en met een koud oppervlak, het ontwerp van de LBK’s en de ventilatiecapaciteit van de 
ID kas in de ontwerpfase en tijdens de realisatie van de ID kas. Het resultaat van deze berekeningen en gesprekken is 
dat de ondernemer op basis van de berekeningen gekozen heeft voor een kas van een kleine 10.000 m2 die de volgende 
combinatie van een aantal innovatieve onderdelen bevat:
•	 Dubbelglas van Scheuten (4 x AR en 1 laag diffuus)
•	 Buitenluchtdoseringsinstallatie met slurven onder de goten
•	 Mogelijkheid om te ontvochtigen met een koud oppervlak via mechanische koeling, voor perioden dat ontvochtigen 
met buitenlucht onvoldoende functioneert
•	 Extra VO, om met laagwaardige al uitgekoelde aardwarmtewarmte, de kas te kunnen verwarmen
•	 Eén beweegbaar scherm
•	 Enkelzijdige doorlopende nokluchting, voorzien van insectengaas
Verder is het streven om in deze kas de minimumbuis zo min mogelijk in te zetten en laagwaardige warmte zoveel mogelijk 
in te zetten om aardwarmte zo diep mogelijk uit te koelen (Figuur 1.).
Figuur 1. Schematische weergave LT warmtevoorziening naast bestaande HT CV kassen.
De bouw van de ID kas is voorspoedig verlopen. Het expliciete doel van dit project wordt het halen van de 
energiedoelstellingen in een commercieel gerunde ID demokas (Bijlage 2). De energiedoelstelling is gesteld op een 
besparing van 50% op de warmtevraag van de standaardkassen op het bedrijf. In zo’n innovatief systeem is een goede 
teelt geen vanzelfsprekendheid, zo is de ervaring in voorgaande projecten. Er komen veel vragen naar voren over de inzet 
en prestaties van de toegepaste systemen. Daarom is intensieve begeleiding noodzakelijk om een optimaal resultaat te 
boeken. Afgesproken is dat verslaglegging van deze monitoring zal plaats vinden in het al lopende Monitoringsproject (De 
Zwart en Raaphorst, in voorbereiding).
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Bijlage I Rekenexcercities Greenportkas II
Op basis van de meest actuele stand van zaken in het onderzoek aan energiezuinige tomatenteelt in kassen en de 
plannen van de ondernemer, is een concept kassysteem Greenportkas II opgesteld. Het Greenportkas II concept is 
vergeleken met verschillende energiebesparingsprojecten bij tomaat. Onderling vergelijk van deze projecten is bijzonder 
lastig omdat de uitgangspunten soms zeer sterk verschillen. In dit rapport is geprobeerd de uitgangspunten en resultaten 
van deze projecten, waaronder ook Greenportkas I, onderling wel vergelijkbaar te maken, door alles terug te rekenen 
tot inzet van primaire energie. Hiervoor is gebruik gemaakt van het simulatieprogramma Kaspro. Om te beginnen is 
de energiebesparing van het Greenportkas II concept berekend op basis van het eerste idee van de ondernemer. De 
voorgestelde systeemopbouw van de Greenportkas II was een volledig LED belichtingssysteem met 50% tussenlicht, een 
dubbel kasdek met 4 x AR coating, ontvochtiging met buitenlucht, een enkelvoudige scherminstallatie met een doek om 
de lichtuitstoot te beperken en een aangepaste klimaatregeling op het gebied van de vocht en minimumbuisregeling. Dit 
bleek een besparing ten opzichte van de Greenportkas I van 28% op te leveren. Deze uitkomst is bediscussieerd met 
de ondernemer en met de energie coördinatoren van Kas als Energiebron. Dit leidde tot geleidelijke aanpassingen in de 
bouwplannen, die vervolgens door het onderzoek opnieuw werden doorgerekend. Vervolgens is in diverse feed back 
loops de in dit onderzoek gegenereerde kennis besproken met de ondernemer, waarna nieuwe rekensessies volgden. 
De uiteindelijke configuratie voor Greenportkas II is een combinatie van elementen uit Het Nieuwe Belichten & Het Nieuwe 
Telen, een dubbeldek met 4 x AR coating, zonder koeling en een verschuiving in de teeltperiode. De besparing op 
elektriciteit bedraagt 70% ten opzichte van Greenportkas I. Op de benodigde aanvullende warmte wordt in termen van 
primaire energie niet bespaard, omdat er geen warmte (als restproduct van de koudeproductie) en minder overschot van 
lampwarmte beschikbaar komt. In absolute termen wordt er in het Greenportkas II concept wel ca. 25% minder warmte 
gebruikt dan in de Greenportkas I (Kempkes et al. 2011).
Ten behoeve van verduidelijking van de besparingsmogelijkheden van het Greenport II kasconcept, zijn besprekingen 
met de ondernemer gevoerd welk kasconcept hij voor ogen heeft en hoe hij dit kasconcept denkt in te zetten voor de 
teelt van fijne trostomaat. Vernieuwend hierbij is dat hier duidelijk de keus voor een belichte teelt in combinatie met een 
energiebesparend kasconcept is gemaakt. In zo’n energiebesparend kasconcept belichten, en dus moeten schermen 
ten behoeve van de beperking van lichtuitstoot, geeft een nieuwe uitdaging. Aan de hand van gesprekken, kennis uit het 
verleden (Gieling et al. 2010) en de laatste stand van zaken met betrekking tot het gebruik van de Greenport I kas, is 
een referentieteelt bepaald met het kasklimaatmodel KASPRO. Het gebruik van de Greenport I kas bestaat op onderdelen 
al uit componenten van het nieuwe telen zoals bevochtiging, koeling, warmtepomp, aquifer. De belangrijkste stap, het 
ontvochtigen met buitenlucht, is in die kas nog niet geïmplementeerd. In de referentie is deze dan ook niet meegenomen. 
Daarnaast is er door de belichting eerder sprake van een warmteoverschot dan van een tekort. In tweede instantie zijn 
vernieuwingen als LED belichting, ontvochtiging met buitenlucht, dubbel kasdek en een enigszins aangepaste regelstrategie 
ingezet waarna het KASPRO model de gevolgen op het kasklimaat en de inzet van warmte, koude en elektriciteit berekend 
heeft. Deze resultaten zijn wederom besproken met de ondernemer waarna er nog een verfijningsslag is aangebracht. In 
de gesprekken is ook diep ingegaan op gewasreacties m.b.t. het missen van een groot deel van stralingsverwarming zoals 
bij SON-T en de gevolgen van een dubbeldek op de gewastemperatuur. In de teeltseizoenen 2009-2010 en 2010-2011zijn 
er verschillende projecten uitgevoerd bij tomaat met Het Nieuwe Telen (HNT), dubbel glas en belichting met of zonder 
LED. Doel van al deze projecten is te komen tot een forse reductie van de input van primaire energie. Onderling vergelijk 
van deze projecten is lastig omdat de uitgangspunten soms zeer sterk verschillen. Er is geprobeerd de uitgangspunten 
en resultaten onderling wel vergelijkbaar te maken om de vraag te beantwoorden of het teeltconcept Greenportkas II 
een wezenlijke stap voorwaarts is. Afhankelijk van de uitgangspunten en de gewenste toekomstige situatie zijn er in 
een nieuwe teeltconcept voor de Greenportkas II interessante besparingsmogelijkheden haalbaar. De besproken punten 
worden aan de hand van de volgende vier cases besproken (Tabel 1.). De resultaten van de energiestromen, input aan 
aardgas equivalenten en een besparing ten opzichte van de referentie staan weergegeven in Tabel 2.
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Tabel 1: Overzicht van de vier berekende cases.
Case belichting Vocht minimumbuis koeling dek scherm
Referentie 111 Wel 2.5 g/m
3 jaarrond middag en 
avond
enkel op temperatuur 
en lichtuitstoot
LED 96.4 Wel 2.0 g/m
3 + 10 m3/m2/uur 
buitenlucht
niet tijdens 
belichten
als referentie dubbel
4 x AR
als referentie
LED +1/2 
minbuis
96.4 Wel 2.0 g/m
3 + 10 m3/m2/uur 
buitenlucht
niet bij belichten + 
helft van referentie
als referentie dubbel
4 x AR
als referentie
LED zonder 
minbuis
96.4 Wel 2.0 g/m
3 + 10 m3/m2/uur 
buitenlucht
nooit, alleen stoken 
op warmtevraag
als referentie dubbel
4 x AR
als referentie
Tabel 2: Resultaten van de berekeningen.
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Case [MJ/m2] [MJ/m2] [kWh/m2] [MJ/m2] [kWh/m2] [kWh/m2] [kWh/m2]
Referentie 952 290 27 387 169 0 7
LED 626 337 31 449 147 2 5
LED +1/2 minbuis 493 318 29 424 147 2 4
LED zonder minbuis 485 318 29 424 147 2 4
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Case [kWh/m2] [kWh/m2] [MJ/m2] [m3 ae/m2] [m3 ae/m2] [m3 ae/m2] [%]
Referentie 15 218 565 57 18 75 0
LED 17 201 177 53 6 59 22
LED +1/2 minbuis 16 198 69 52 2 54 28
LED zonder minbuis 16 198 61 52 2 54 28
Inzet van een dubbeldek met 4x AR coating verlaagd de warmtevraag met ca. 22% . Verdere verlaging kan bereikt worden 
door het minimumbuisgebruik verder terug te dringen. De warmtevraag zal maximaal met ca. 50% teruggedrongen 
kunnen worden. Voor verdere verlaging va de warmtevraag zal overgestapt moeten worden op een ander type glas (1x 
low-ε coating). Bij toepassing van een dubbeldek gaat de koelvraag iets omhoog. De gegevens in Tabel 2. laten ook zien 
dat een deel van de minimumbuis warmte er met de koeling er weer uit gekoeld worden. Immers een afbouw van de 
minimumbuis doet ook de koelvraag verminderen. De introductie van de LED verlichting doet de elektriciteitsvraag voor 
de belichting met zo’n 13% afnemen. Deze besparing is het resultaat van een systeemeigenschap. Middels de regeling is 
hier niets aan geoptimaliseerd. De elektriciteitsvraag voor ontvochtiging is vrijwel gelijk en zal op jaarbasis tussen de 2 en 
3 kWh vergen. In Figuur 2. is de warmtevraag voor de in Tabel 2. weergegeven cases gepresenteerd.
17
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec0
5
10
15
20
25
30
[MJ/m2 ]
 
 
referentie
LED
LED 1/2 minbuis
LED geen minbuis
Figuur 2. Warmtevraag (weeksommen) voor de verschillende besparingscases (voortschreidend gemiddelde over 
2 weken).
Figuur 2. laat duidelijk zien dat er vooral in de zomermaanden additionele besparing mogelijk is. Aanpassingen in de 
regeling hebben in de winter en het voorjaar vrijwel geen invloed op het vraagpatroon. Het vraagpatroon kan in de winter 
pas weer beinvloed worden door een ander kasdek te plaatsen. Daar staat tegenover dat in dat geval er een forse 
toename is in etmaaltemperatuur in de belichtingsperiode. Het kleine verschil in energievraag in de zomer tussen LED 
met halve minimumbuis of geen minimumbuis komt door de ontvochtiging bij grote raamopeningen. Op momenten dat het 
raam meer dan 20% geopend is en er een vochtdeficiet van minder dan 2 g/m3 is, wordt de buistemperatuur verhoogd 
tot maximaal 10 oC boven de kasluchttemperatuur. Hier gaat nog een behoorlijke hoeveelheid warmte in zitten.
Conclusies
1 - De in eerste instantie voorgestelde systeemopbouw van de Greenportkas II met een volledig LED belichtingssysteem 
met 50% tussenlicht, een dubbel kasdek met 4 x AR coating, ontvochtiging met buitenlucht, een enkelvoudige 
scherminstallatie met een doek om de lichtuitstoot te beperken en een aangepaste klimaatregeling op het gebied van de 
vocht en minimumbuisregeling kan een besparing ten opzichte van de Greenportkas I van ruim 28% opleveren. Hierbij 
zal in het bijzonder aandacht besteed moeten worden aan de gevolgen van de verandering van de koptemperatuur en 
gewassturing. 
2 - Als de benodigde koude met een warmtepomp geproduceerd wordt blijft er nog slechts een kleine restvraag aan 
warmte van ca. 2.5 m3 ae /m2 over. De elektriciteitsbehoefte voor lampen en overige systemen kan in dit concept niet 
met een wk-installatie geproduceerd worden gezien de kleine resterende warmtevraag.
3 - Om bij een vroege planting een goede plantopbouw weg te kunnen zetten is vanuit “veiligheids overwegingen” beperkte 
inzet van belichting noodzakelijk. Hierbij kan de besparing oplopen tot 50% op elektriciteit en zelfs 69% op warmte ten 
opzichte van Greenportkas I.
4 - Onafhankelijk van de keuze die gemaakt wordt, zal de kleine inzet van fossiele brandstof op de “kas-locatie” ook een 
alternatieve inzet van de CO2 voorziening vragen.
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Bijlage II Plan voor monitoring ID Kas
Aanleiding - In augustus is de bouw van de ID Kas gestart. Deze kas van een kleine 10.000 m2 zal een aantal innovatieve 
onderdelen bevatten, te weten: dubbelglas van Scheuten (4 x AR en 1 laag diffuus); buitenluchtdoseringsinstallatie met 
slurven onder de goten; mogelijkheid om te ontvochtigen met een koud oppervlak via mechanische koeling (voor perioden 
dat ontvochtigen met buitenlucht onvoldoende functioneert); extra VO om met laagwaardige warmte de kas te kunnen 
verwarmen; één beweegbaar scherm; enkelzijdige doorlopende nokluchting voorzien van insectengaas. Verder is het 
streven om in deze kas de minimum buis zo min mogelijk inzetten en de inzet van zoveel mogelijk laagwaardige warmte 
om aardwarmte zo diep mogelijk uit te koelen. In zo’n innovatief systeem is een goede teelt geen vanzelfsprekendheid, zo 
is de ervaring in voorgaande projecten. Er komen veel vragen naar voren over de inzet en prestaties van de toegepaste 
system. Daarom is intensieve begeleiding noodzakelijk om een optimaal resultaat te boeken.
Doel - Het expliciete doel van dit project is het halen van de energiedoelstellingen in een commercieel gerunde demokas. 
De energie doelstelling is gesteld op een besparing van 50% op de warmtevraag van de standaardkassen op het bedrijf.
Aanpak - Aan de hand van een vooraf opgesteld teeltplan zal een strategie ontwikkelen om het teeltplan te doen slagen. 
Wekelijkse monitoring door meekijken in de klimaatcomputer, metingen in de kas, frequente één op één discussies met 
de teler moeten borgen dat de teelt onder het nieuwe dubbel glas zo goed mogelijk verloopt. Met name het omgaan met 
de geringe condensatie en daardoor verhoogde ontvochtigingsvraag en de CO2 strategie zal veel aandacht verdienen.
Teeltmonitoring - De teelt vindt vanaf december 2013 gedurende minimaal 1 teeltjaar plaats in de nieuwe kas. De teelt 
wordt vergeleken met de teelt in een afdeling in de standaard kassen (kas II) met een gelijk ras op het bedrijf en waar nodig 
wordt naar de ervaringen met de Venlow energy kas gekeken.
Klimaat - De gegevens van het buitenklimaat worden verzameld van de weertoren van de klimaatcomputer. De 
binnenklimaatinstellingen en realisaties worden ook geregistreerd van de vergelijkingsafdeling in kas II en de nieuwe kas 
(IV).
Ruimtelijke verdeling - De temperatuur en RV in de kas worden op verschillende plaatsen gemeten, zodat een 
beeld ontstaat van de ruimtelijke verdeling. Hiertoe worden 20 tot 30 sensoren in de kas geïnstalleerd in diverse korte 
meetsessies. Deze sessies zijn vooral gericht op de momenten dat de verschillende systemen in werking worden gezet 
(ontvochtigen met buitenlucht, ontvochtigen met koude, verwarmen, minimale ventilatie). Rookproeven zullen hierbij 
gebruikt worden om globale stromingsrichtingen te kunnen bepalen.
Planttemperatuur - Door deze te meten, ontstaat inzicht in de verdeling van de energie die aan de plant wordt toegevoerd. 
Daartoe worden luchttemperaturen bepaald met meetboxen en bladtemperaturen met infrarood camera’s. Focus in het 
vergelijk zal de koptemperatuur zijn van de proef en een referentie kas, daar deze voor de trosafsplitssnelheid van groot 
belang is.
Lichttransmissiemeting - Na de bouw van de kas, wordt de lichttransmissie van de constructie en kasdek in 
praktijkomstandigheden bepaald. Eventueel wordt dit herhaald in een ander seizoen, om het effect van variërende 
zonnehoogte te kwantificeren.
Energieverbruik - Alle ingaande en uitkomende energiestromen, gemeten en berekend door middel van flowmetingen, 
temperaturen van aanvoer en retour of kWh- meters, draaiuren en frequenties van pompen en ventilatoren, debiet van de 
ventilatie, temperatuur, RV en CO2 concentratie worden geregistreerd met de daartoe aangelegde sensoren. De regeling 
van de slangverwarming wordt met extra sensoren in de slang bepaald om warmteafgifte gelijk te krijgen en daarmee 
horizontale temperatuurverschillen te voorkomen. De prestaties van de LBK’s (lucht-lucht tbv warmteterugwinning en lucht-
water tbv ontvochtiging met koud oppervlak, waar tevens een condensmeting aan gekoppeld wordt) worden aan de hand 
van temperatuurmetingen bepaald. Aan de hand van de drain en watergift wordt de verdamping berekend.
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Productie en kwaliteit - De ondernemer verzamelt wekelijks de volgende gegevens van twee telvelden per kas (per 
telveld minimaal 10 stengels) en stelt deze ter beschikking aan Wageningen UR Glastuinbouw: aantal nieuwe trossen, 
aantal gezette vruchten, aantal geoogste trossen, totaalgewicht geoogste trossen, aantal vruchten per tros, dikte kop.
Ziekten en plagen - Door de ondernemer worden actuele gegevens over de beheersing en verspreiding van ziekten, 
plagen en bestrijders bijgehouden in een logboek. Wageningen UR Glastuinbouw verwerkt deze informatie tot overzichten.
Analyse en interpretatie - De sensoren worden continu uitgelezen en via de server van de computerleverancier dagelijks 
naar Wageningen UR Glastuinbouw gestuurd. Samen met de door de projectleider verzamelde en opgestuurde gegevens 
en de zelf verzamelde gegevens stelt Wageningen UR Glastuinbouw een weekrapport op. De ruwe data worden hiervoor 
bewerkt, gefilterd en tot grafieken omgewerkt. Daar waar problemen of onverwachte effecten optreden zoals een hoog 
energieverbruik of een onaanvaardbaar temperatuurverschil, zal worden gezocht naar aanwijzingen over oorzakelijke 
verbanden of oplossingsrichtingen via data-analyse. Het rapport komt iedere maandag beschikbaar voor het gehele 
begeleidingsteam. Alle data van de gehele teeltperiode blijven bewaard en zijn beschikbaar.
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